Construction GS du Château (suite)

Mars 2026 montage des mûrs du 1er niveau en commençant par le bloc1





Mai 2026 montage des mûrs du 2nd niveau





Début aout 2026 montage des mûrs extérieurs et de la charpente





Novembre 2026 le bloc 1 est fermé et les travaux d'intérieur commencent pendant que les mûrs et la charpente du bloc 3 sont en train d'être posés.








GCBAT